



# AdProjectum

## PASIRUOŠK PMP PROJEKTO VADOVO SERTIFIKATUI

- ✓ Pasirengimas populiariausio sertifikato išlaikymui
- ✓ Projektų valdymo žinių ir įgūdžių ugdymas
- ✓ Objektyvus projektų valdymo gebėjimų pripažinimas

**Mokymus veda sertifikuoti ir didelę projektų valdymo patirtį turintys ekspertai**

---

*Tai unikali galimybė  
Jums ir Jūsų įmonei  
įvaldyti projektų  
valdymo žinių sritis ir  
pasirengti PMP  
sertifikavimuisi*

---



**Karolis  
Mickevičius-  
Mėgelaitis**



**Artūras Bučinskas**

**REGISTRACIJA**

---

*Sertifikatus išsilaikyti tau  
padės didžiausia  
projektų valdymo  
ekspertų komanda  
Lietuvoje Ad Projectum*

---

# PMP® 5 d. mokymų vertė jums

## Vertė Jūsų organizacijai

- ✓ Jūsų organizacijos darbuotojų projektų valdymo ir socialinių gebėjimų ugdymas su grįžtamuoju ryšiu
- ✓ Jūsų organizacijos darbuotojų paruošimas populiariausiai projektų valdymo sertifikacijai pasaulyje - PMP
- ✓ Sertifikuoti darbuotojai – jūsų konkurencinis pranašumas viešuosiuose pirkimuose
- ✓ Sertifikuoti projektų vadovai – efektyvesnis jūsų projektų valdymas, maksimizuojantis naudą iš jūsų įmonės projektu
- ✓ Įmonė gaus žinias apie PMBOK standartu paremtą projektų valdymo dokumentaciją
- ✓ Projektuose dirbs geriau motyvuojamos komandos
- ✓ Suinteresuotų asmenų lūkesčiai projektuose bus atidžiau valdomi

## Vertė Jums asmeniškai

- ✓ 5 d. yra optimali PMP mokymų trukmė, atitinkanti PMI keliamus reikalavimus
- ✓ Išmoksite ir susipažinsite su pasaulyje pripažintomis projektų valdymo žinių sritimis
- ✓ Pasiruošite PMP sertifikato išlaikymui
- ✓ Tiksliai žinosite, ką reikia asmeniškai sustiprinti Jūsų gebėjimuose sėkmingam egzaminu išlaikymui
- ✓ Gausite pasiruošimą sertifikavimuisi pagreitinantį paketą
- ✓ Bus suteiktos asmeninės konsultacijos toliau ruošiantis bei registruojantis egzaminui
- ✓ Žinosite, kaip tobulinti organizacijos projektų valdymo dokumentaciją
- ✓ Mokymus vedama mažiausiai 2 sertifikuoti PMP dėstytojai
- ✓ Galėsite planuoti asmeninio tobulėjimo kelią

## Mokymų metu ugdomos žinių sritys

<p><b>Integralumo valdymas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekto čarterio kūrimas</li> <li>• Projekto valdymo plano kūrimas</li> <li>• Projekto darbų vykdymas</li> <li>• Projekto darbų stebėjimas ir kontrolė</li> <li>• Pokyčių valdymas</li> <li>• Projekto uždarymas</li> </ul>	<p><b>Apimties valdymas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apimties planavimas</li> <li>• Reikalavimų rinkimas</li> <li>• Apimties dokumentas</li> <li>• Darbų skaidymo struktūra</li> <li>• Apimties patvirtinimas</li> <li>• Apimties kontrolė</li> </ul>	<p><b>Laiko valdymas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laiko planavimas</li> <li>• Veiklų nustatymas</li> <li>• Veiklų ryšių nustatymas</li> <li>• Veiklų resursų įvertinimas</li> <li>• Veiklų trukmių įvertinimas</li> <li>• Tvarkaraščio sudarymas</li> <li>• Tvarkaraščio kontrolė</li> </ul>	<p><b>Kaštų valdymas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaštų planavimas</li> <li>• Kaštų įvertinimas</li> <li>• Biudžeto sudarymas</li> <li>• Kaštų kontrolė</li> </ul>	<p><b>Kokybės valdymas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kokybės planavimas</li> <li>• Kokybės užtikrinimas</li> <li>• Kokybės kontrolė</li> </ul>
<p><b>Žmogiškųjų išteklių valdymas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Žmogiškųjų išteklių planavimas</li> <li>• Komandos surinkimas</li> <li>• Komandos vystymas</li> <li>• Komandos valdymas</li> </ul>	<p><b>Komunikacijos valdymas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikacijos planavimas</li> <li>• Komunikacijos valdymas</li> <li>• Komunikacijos kontrolė</li> </ul>	<p><b>Rizikos valdymas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rizikų valdymo planavimas</li> <li>• Rizikų identifikavimas</li> <li>• Kokybinė analizė</li> <li>• Kiekybinė analizė</li> <li>• Atsakų planavimas</li> <li>• Rizikų kontrolė</li> </ul>	<p><b>Tiekimų valdymas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiekimų planavimas</li> <li>• Tiekimų vykdymas</li> <li>• Tiekimų kontrolė</li> <li>• Tiekimų uždarymas</li> </ul>	<p><b>Suinteresuotųjų šalių valdymas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suinteresuotųjų šalių identifikavimas</li> <li>• Suinteresuotųjų šalių planavimas</li> <li>• Suinteresuotųjų šalių valdymas</li> <li>• Suinteresuotųjų šalių kontrolė</li> </ul>

## Karolis Mickevičius-Mėgelaitis, PMP®



**Karolis Mickevičius-Mėgelaitis** yra UAB „Ad projectum“ partneris, [ProjektuKursai.lt](http://ProjektuKursai.lt) įkūrėjas, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto lektorius, projektų vadovas, dėstytojas, konsultantas, YoungCrew Lietuva valdybos narys, buvęs Lietuvos projektų vadybos asociacijos (LPVA) valdybos narys, pirmojo projektų vadybos terminų žodyno bendraautorius. Karolis įgijo universalios patirties dirbdamas įvairaus tipo projektuose: IT, bankininkystės, rinkodaros, organizaciniuose, socialiniuose. Domisi ne tik praktine projektų valdymo puse, bet kartu dirba prie teorinių bei mokslinių projektų vadybos aspektų. Karolis yra sertifikuotas Projektų vadybos profesionalas (PMI-PMP®), Scrum meistras (CSM®), Scrum produkto savininkas (CSPO®), Agile praktikas (PMI-ACP®), ICAgile profesionalas (ICP®), oficialus Microsoft dėstytojas (MCT®) bei Microsoft Project ir Project Server profesionalas (MCTS®, MCITP®), sertifikuotas CompTIA Project+®, DSDM®, ITIL®, Points of You® specialistas.

## Artūras Bučinskas, PMP®, IPMA-C®



**Artūras Bučinskas** yra sertifikuotas projektų valdymo srities ekspertas (PMP®, IPMA-C®) turintis daugiau nei dešimties metų patirtį projektų valdyme. Dirbęs projektų valdymo tarnybos vadovo, portfelio koordinatoriaus, projekto vadovo ir projektų vadybos dėstytojo pareigose. Aktyviai dalyvauja Lietuvos projektų vadybos asociacijos (LPVA) veikloje, kur yra IPMA vertintojas ir IPMA sertifikavimo strateginio komiteto narys. Skaito pranešimus projektų valdymo tema tarptautinėse konferencijose bei pagal poreikį veda projektų valdymo mokymus įmonėms, sertifikuotiems besiruošiantiems projektų vadovams ir studentams. ISM Vadybos ir KTU Telekomunikacijų magistras.

## Paulius Morkvėnas, PMP®



**Paulius Morkvėnas** yra UAB „Ad projectum“ direktorius, Lietuvos projektų vadybos asociacijos (LPVA) prezidentas, Young Crew Lietuva įkūrėjas ir valdybos narys, projektų valdymo praktikas, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto lektorius, dėstytojas, sertifikuotas projektų vadovas (PMP®, PRINCE2®). Veiklos sritis apima didelių ir kompleksinių IT ir verslo projektų valdymą, PMO valdymą ir vystymą, organizacijos projektų portfelio valdymo diegimą ir tobulinimą. Turi patirties telekomunikacijų, IT, bankininkystės, verslo konsultacijų sektoriuose.


## Kiti ekspertai

Pagal kliento poreikį bei atsižvelgiant į užduoties struktūrą, galime pasiūlyti kitų kvalifikuotų projektų, programų, portfelių bei PMO ekspertų kompetenciją. Specialistai turi Lean, Kanban, Scrum, Crystal, Prince2, PMI, CompTIA, ICAgile, DSDM, Microsoft, ITIL, koučingo, NLP, procesų vadybos kompetencijas. Paslaugos teikiamos lietuvių, anglų, rusų, vokiečių kalbomis.

Žinios ir gebėjimai tai  
Jūsų konkurencinio  
pranašumo variklis

Mokymasis yra pati  
vertingiausia Jūsų  
investicija

## Programa



### Mokymuose teorija derinama su praktika:

- Testų sprendimas po kiekvienos temos
- Klausimų ir atsakymų aptarimas grupėje
- Realų projektinių atvejų ir situacijų analizė
- Komandiniai žaidimai

### Mokymuose dalyviams bus suteikta:

- Mokymų knyga su skaidrėmis ir paaiškinimais
- Populiariausią ir geriausiai įvertintą pasaulyje PMP pasiruošimo knygą
- PMBOK standartą
- Projektinių dokumentų šablonai pagal PMBOK
- Šimtus bandomųjų klausimų su atsakymais ir paaiškinimais
- Egzaminui reikalingų formulių sąrašą

## Investicija

	Kaina
PMP® sertifikavimosi pasiruošimo programa	<b>989 EUR</b>

## Papildomos vertės, kurias gaunate nemokamai

AdProjectum projektų valdymo šablonų paketas
--

Daugiau informacijos apie PMP® projektų valdymo sertifikavimo mokymus:

**UAB "AD PROJECTUM"**

**Tel. + 370 610 75 733**

**El. p. [info@adprojectum.lt](mailto:info@adprojectum.lt)**

**[www.adprojectum.lt](http://www.adprojectum.lt)**